


Գ. ՍԵՎԱԿԿ/17 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲԱՆԱԿԱԿՐԱՆ ԾԵՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՎԵՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՍՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Կատարման ժամկետը	Կատարման համար անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրս, մարդ	Կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրս, ՀՀ դրամ	հունվար		փետրվար		մարտ		ապրիլ		մայիս				
					10-20	21-31	1-10	11-20	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20
1	Տանիքի իրականացում	2023 թ-ի մարտի 10	արտաքին տանիքի համար 5 արհեստավոր, ներքին աշխատանքների համար 10 արհեստավոր	35 մլն դրամ													
2	Ջրամատակարարում և ջեռուցում	2023 թ-ի մարտի վերջ	8-10 արհեստավոր	134,8 մլն դրամ													
3	Դրոնվազկայան	2023 թ-ի ապրիլի վերջ	4 արհեստավոր	41 մլն դրամ													
4	Լուսամուտների և դռների տեղադրում	2023 թ-ի փետրվարի վերջ	6-7 արհեստավոր	45 մլն դրամ													
5	Մուտքի դռների տեղադրում	2023 թ-ի մարտի 20	6 արհեստավոր, օդակցան 5 տոննա	2,5 մլն դրամ													
6	Էլեկտրամատակարարում ան ավարտ	2023 թ-ի փետրվարի վերջ	6-7 արհեստավոր	17 մլն դրամ													
7	Հատակների հարթեցում ցամաքային շարակառուցում	2023 թ-ի ապրիլի վերջ	12 արհեստավոր	67 մլն դրամ													
8	Դրատերի ակտը և ներկում	2023 թ-ի ապրիլի վերջ	13 արհեստավոր	51 մլն դրամ													
9	Սրտերի և հարկերի լեղումադր տարածքների հարդարում	2023 թ-ի մայիսի 20	36 արհեստավոր, 6 հոգի մեկ հարկում, մեկ հարկի համար 15-20 օր	39 մլն դրամ													
10	Բնակարանների ներքին հարդարման աշխատանքներ	2023 թ-ի մայիսի 20	164 մարդ, 4-ազատ բրիգադով, ամեն քրիզարդ մեկ ռեալատառև 15 օր	189 մլն դրամ													
11	Բազի բարեկարգում	2023 թ-ի մայիսի վերջ	8-10 արհեստավոր	30 մլն դրամ													
Ընդամենը					651,3 մլն դրամ												

Անիս	Մտրույանում	Մեկույնում գումար	Նշում կատարման մասին
հունվար	38	40	
փետրվար	102	175	
մարտ	214	265	
ապրիլ	214	146	
մայիս	35	25,3	
		651,3	

«Մոնոլիթի Բուլդինգ» ՍՊԸ Տնօրեն



Գ. Դրոնվազյան